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ACTA FINIQUITO

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Y 168,169 Y 170 DE SU REGLAMENTO, PARA HACER CONSTAR E
TRABAJOS DEL CONTRATO N°. MJP/01/9005/2022, SUSCRITO ENTR
JONOTLA, PUEBLA. Y LA EMPRESA GAPCID S.A DE C.V. CUYO OBJETO

TECHADO EN AREA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD DE EL TOZAN, MUNICIPIO DE JONOTLA
PUEBLA”, CONSISTENTE EN: PRELIMINARES: 438.83 M2 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO
PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, CIMENTACION: 108.48 M3
EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B’ INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL
NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, 48.00 M2 PLANTILLA DE
CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE
DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO,
NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO

AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, 764.93 KG ACERO REFUERZO DIAMET%@,&

#4 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILgE z
GANCHOS Y DESPERDICIOS, 188.16 KG ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG -g,’

INCLUYE SUMINISTRO _HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOSCH 57

DESPERDICIOS, 64.80 M2 CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO

ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, 23.10 M3 CONCREIO HECﬁa‘j Z

EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=250 KG/CM2
REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE:
ELABORACION, CURADO Y VACIADO, 82.50 M3 RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA
TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA, 248.27 M3 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO.
@ PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA, 16,989.28 M3/KM ACARREO EN CAMION DE
MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA, COLUMNAS: 1,075.78 KG
ACERO REFUERZO DIAMEIRO #4 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, 484.38 KG ACERO REFUERZO
DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, 90.72 M2 CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE
SECCION CIRCULAR CON SONOTUBO 40CM. DE DIAMETRO, 9.36 M3 CONCRETO HECHO EN
OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=250 KG/CM2
REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE:
ELABORACION, CURADO Y VACIADO, 90.72 M2
BINTURAVINILICALAVABLEENMUROS,COLUMNAS,TRABESYPLAFONES, TRABAJOREALIZADOAD
OSMANOSSOBRESUPERFICIEYAPREPARADA, INCLUYE:SUMINISTRODEMATERIAL, MANODEOBR
" A PEREILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS, CUBIERTA
ETALICA: 8,211.27 KG SUM.DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO,C/PLACAS PERFILES A-36
YLO ESTRUCTURAL Y MON-TEN, CON UN FY=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-
>/LAS DIMENCIONES ESPECIFICACIONES CONFORRMEA PROYECTO, RESPETANDO
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DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO
EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIAMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS,
SOLDADURA EN FORMA DE CORDON CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE
ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACION,
FLETE, MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS
DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS
CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA"
TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE
LA ESTRUCTURA DEBERA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA
SU APROBACION, 8211.27 KG MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE ESTRUCTURA"
METALICA ATORNILLADA, INCLUYE MANIOBRAS, MONTAJES, ANDAMIOS, EL PRECIO SE
PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, 438.83 M3 CUIBIERTA CON LAMINA PINTRO TO-
725 CALIBRE 24 COLOR BLANCO EXTERIOR Y GRIS EXTERIOR MARCA TERNIUMA UNA ALTURA
DE 10 M. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, TRASLAPES, Y TODO LO NECESARIA PARA SU
CORRECTA INSTALACION, 58.20 M SUM. Y. COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA
CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS, BAJADAS
DE AGUA PLUVIAL: 6.00 PZAS SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE
DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC, INSTALACION ELECTRICA: 6.00 PZA S Y C
LUMINARIA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 250W ACABADO CLARO CASQUILLO E-40,220
V. 60 CICLOS DE 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: DIFUSOR, BALASTRO, FOCO Y 15 MTS DE CABLE

JONOTLA, PUEBLA

#10, 2.00 PZAS SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP. =
TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA, 438.83 M2 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) =
INCLACARREO FUERA DE LA OBRA, OBRA COMPLEMENTARIA: 438.83 M2 LIMPIEZA DEBISER'®: = =3
DE CONCRETO MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y AGIBG G S S ==
CLORHIDRICO, 107.15 M SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TOP DEPORTIVO ENEUNER: 572 ¢ 2 & =
LATERAL DE CANCHA DE BASKETBOL, FUTBOL, ETC. DE 12 CM DE ANCHO TRABRYOSI:F & S35 =
TERMINADO SOPBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJGiiwsd’ 2 ==
LUGAR, HORA Y FECHA: =

EN EL MUNICIPIO DE JONOTLA, ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL DIA 16 DE
ABRIL DE 2022, SE REUNIERON LOS C.C. ARQ. DAVID VALENTIN LEYTE, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA., Y EL C. JUAN DE LA
LUZ DIAZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA
LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE ELABORA EL PRESENTE FINIQUITO, RELATIVO AL CONTRATO DE LA OBRA
PUBLICA DENOMINADA: “REHABILITACION PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE TECHADO
EN AREA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD DE EL TOZAN, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA”
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES: 438.83 M2 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, CIMENTACION: 108.48 M3 EXCAVACION A
MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE
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KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE
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ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE
TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA
DE TRABAJO, 764.93 KG ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 FY=4200KG/CM2 INCLUYE
SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS,
188.16 KG ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO "
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, 64.80 M2 CIMBRA .+ \¢
PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN INCLUYE:
CIMBRADO Y DESCIMBRADO, 23.10 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL: "
VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM
AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, CURADO
YVACIADO, 82.50 M3 RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA
OBRA, 248.97 M3 ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA
MECANICA. 16.989.28 M3/KM ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO
SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA, COLUMNAS: 1,075.78 KG ACERO REFUERZO DIAMETRO
#4 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILTADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS,
GANCHOS Y DESPERDICIOS, 484.38 KG ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2
INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y.
DESPERDICIOS, 90.72 M2 CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE SECCION CIRCULAR C@R -
SONOTUBO 40CM. DE DIAMETRO, 9.36 M3 CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENGL 7k
NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10554
AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, CURADG #Yezo™ s
M s

VACIADO, 9072
PINTURAVINILICALAVABLEENMUROS,COLUMNAS, TRABESYPLAFONES, TRABAJOREALIZADOAD
OSMANOSSOBRESUPERFICIEYAPREPARADA INCLUYE:SUMINISTRODEMATERIAL MANODEOER
A PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS, CUBIERTA

METALICA: 8,211.27 KG SUM.DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO,C/PLACAS PERFILES A-36
 ANGULO ESTRUCTURAL Y MON-TEN, CON UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-
7080 C/LAS DIMENCIONES ESPECIFICACIONES CONFORME A PROYECTO, RESPETANDO
DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFILES, PLACAS, LARGUEROS, TENSORES P/CONTRAFLAMBEO
EYC. INCL. ANCLAS, TORNILLOS DE DIFERENTES DIAMETROS CON RONDANAS Y TUERCAS,
SOLDADURA EN FORMA DE CORDON CORRIDO DOBLE AMBOS LADOS, PINTURA ESMALTE
ANTICORROSIVO ALKIDALCO A 2 MANOS, MATERIAL NECESARIO PARA SU COLOCACION,
FLETE. MANIOBRAS DE TALLER A LA OBRA Y GASTOS DE TALLER. NOTA: LAS
DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DE PERFILES INDICADOS EN LOS PLANOS
CORRESPONDEN A LAS ESPECIF. EN EL MANUAL DE CONSTRUCCION EN ACERO "UNICA"
TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN POR SOLDADORES CALIFICADOS Y EL FABRICANTE DE
LA ESTRUCTURA DEBERA PRESENTAR LOS PLANOS DEFINITIVOS A ESTA DEPENDENCIA PARA
SU APROBACION, 8211.27 KG MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE ESTRUCTURA
METALICA ATORNILLADA, INCLUYE MANIOBRAS, MONTAJES, ANDAMIOS, EL PRECIO SE
PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, 438.83 M3 CUIBIERTA CON LAMINA PINTRO TO-
795 CALIBRE 24 COLOR BLANCO EXTERIOR Y GRIS EXTERIOR MARCA TERNIUMA UNA ALTURA
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2F 10 M. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, TRASLAPES, Y TODO LO NECESARIA PARA SU
CORRECTA INSTALACION, 58.20 M SUM. Y COL. DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA
CAL. #18 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCL. DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS, BAJADAS
DE AGUA PLUVIAL: 6.00 PZAS SUM. Y COL. DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 5.10ML. DE |
DESARR. APROX. EN TUBO Y CONEX. DE PVC, INSTALACION ELECTRICA: 6.00 PZA S Y C
LUMINARIA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION 250W. ACABADO CLARO CASQUILLO E-40,220-.,
V- 60 CICLOS DE 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE: DIFUSOR, BALASTRO, FOCO Y 15 MTS DE CABLE
#10, 2.00 PZAS SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP.. ./". :
TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA, 438.83 M2 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESAJ -+ = &
INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA, OBRA COMPLEMENTARIA: 438.83 M2 LIMPIEZA DE PISO
e DE CONCRETO MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO
g CLORHIDRICO, 107.15 M SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN LINEA
LATERAL DE CANCHA DE BASKETBOL, FUTBOL, ETC. DE 12 CM DE ANCHO TRABAJO
TERMINADO SOPBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INCLUYE: LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO,
EN'LA LOCALIDAD DE EL TOZAN, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA; TRABAJOS REALIZADOS
AL AMPARO DEL CONTRATO No. MJP/01/9005/2022, SUSCRITO CON EL CONTRATISTA
GAPCID S.A DE C.V, CON UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE § 1,637,497.15 (UN MILLON
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.) [\oAss,
INCLUIDO; QUE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ENTREGO LA FIAJZE= 2.
N° 4473-00951-5 POR UN MONTO DE $ 163,749.72 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIEIS! %
CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N.), IVA INCLUIDO, DE AFIANZADORA ASERTA &A%
C.V; QUE PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DEL CONTRATO ENTREGO LA FIANZA N° 4473¢7
00950-6 POR UN MONTO DE $ 491,249.15 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.), IVA INCLUIDO, DE AFIANZADORA
ASERTA S.A DE C.V; AS| COMO EN TERMINOS DEL ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE LA MATERIA, EXHIBIO LA GARANTIA NUMERO 4473-00958-0 DE AFIANZADORA
ASERTA S.A DE C.V. POR EL CONCEPTO “GARANTIA DE VICIOS OCULTOS”.
EN TERMINOS DEL ARTICULO 170 FRACCIONES VI, VI, VIll Y X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REALIZA LA RELACION
™ DE ESTIMACIONES INDICANDO COMO FUERON EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO
EN CADA UNA DE ELLAS, Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR CADA UNO DE
LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARITES, SENALANDO LOS
CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE.

BLICAS
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HIRECCION

LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL
SOBRECOSTO (En caso de aplicar)
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DATOS DE LAS ESTIMACIONES, (CUADROS DE ESTIMACIONES)
PAGO PERIODO IMPORTE
FACTURA GLOBAL 18 DE FEBRERO DEL 2022 $1,637,497.15
121
COMPLEMENTO DE 21 DE FEBRERO DEL 2022 $ 491 ,249.15" :
PAGO ANTICIPO / :
o 123
COMPLEMENTO DE DEL 15 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL $ 641,648.04
PAGO ESTIMACION 2022

No. 1 (UNO) /125

COMPLEMENTO DE | DEL 05 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DEL 2022

PAGO ESTIMACION
No. 2 (DOS) /. 132

COMPLEMENTO DE DEL 04 AL 15 DE ABRIL DEL 2022

PAGO ESTIMACION |
No. 3 (TRES) Y
FINIQUITO / 137

$ 6,805.92

TOTAL EJERCIDO CON [.V.A.

$1,637,497.15

“MUNICIPIO DE JONOTLA, ESTADO DE PUEBLA".

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, EN FAVOR DEL

Tel (233) 317 0072
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LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SEGUN CONTRATO, FUE EL DIA 15 DIEN 'Féllnggg LDOE;
2022 Y DE TERMINACION EL DA 15 DE ABRIL DEL 2022. LA FECHA REAL DEL ST £
TRABAJOS FUE EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2022, TENIENDO COMO FECHA DE

REAL EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2022.

EL
CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO
EVENTO SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DA DE SU INICIO.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

™
POR LA INSTANCIA EJECUTORA POR LA CONTRATISTA
GENES GERARDO MENDEZ BARRERA C. JUAN DE LA LUZ DiAZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
“L N -‘; GCARE|DE Samstorcousemuceicn
sapecy GAPCHD
PR:S.I:::::‘I:A::!ED:;:ML S %\ aate-Sussoms, B 91 Gud Atnuten, Mtempan, Pos.
2021-2024
JONOTLA, PUEBLA TES"GOS
@
H. AVIEN‘I'O
CONTRALORIA MUNICIPAL
7 2021-2024
ARQ. DAVID/VALENTIN LEYTE ING. MARYCARMEN HUERTA GOMEZ oMo PUEsta

S PUBLICAS : CONTRALOR MUNICIPAL
5 JONOTLA, PUEBLA

Tel (233) 317 0072
E-MAIL: Jonotla2021-2024@hotmail.com




