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ACTA FINIQUITO

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR: ’EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMASTN
Y 168,169 Y 170 DE SU REGLAMENTO, PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO DE-£OS.N
TRABAJOS DEL CONTRATO N°. MJP/03/9007/2022, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
JONOTLA, PUEBLA. Y LA EMPRESA RL GRUPO CONSTRUCTOR DE TEZIUTLAN S.A DE C.V CUYO
OBJETO FUE LA REALIZACION DE LA OBRA DENOMINADA “AMPLIACION DE LA RED DE
ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE TECPANTZINGO, PERTENECIENTE AL
. MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA", CONSISTENTE EN: 2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION
DE POSTE PCR 13:700, INCLUYE; CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
USO DE GRUA HIAB EN CAMION DE 12 TONELADAS PARA ACARREOS, Y LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE
POSTE PCR 11:500, INCLUYE; CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

JONOTLA, PUEBLA

g
:.%

USO DE GRUA HIAB EN CAMION DE 12 TONELADAS PARA ACARREQOS, Y S, 2
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIO @ D o=@
POSTE PCR 9:500, INCLUYE; CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SUS é&:fr-:::ﬂ
DE GRUA HIAB EN CAMION DE 12 TONELADAS PARA ACARREOS, Y LO NECES‘AR{G &’%5
PARA SU CORRECTA INSTALACION, 2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTHRA- RZS

—

Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION
DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION TIPO VR2N, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 1.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION TIPO VD2N, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, 2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA BUSS CONEXTE
ACOMETIDAS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO O
. NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 4.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CC ~
CLASE 15 KV CON ESLABON FUSIBLE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, e
EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 23500 M SUMINISTRO Ef i
INSTALACION DE CABLE SEMIAISLADO FORRADO CAL. 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DEZ
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 70.00 B2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR CAL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA re N
HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 2.00 PZ
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION TIPO POSTE 1TR2B10KVA, INCLUYE; MATERIA
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDVEA, INCLUYE: MATERIAL, MAN
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 3.
PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE; MATERIAL, MANO
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 7.00 PZA}
SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDAS AEREAS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA%
HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 5.00 PZ
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED DE 150 W EQUIPADO, INCLUYE; MATERIAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
1.00 PZIA PAGO A CFE POR REVISION, AUTORIZACION, LIBRANZAS Y CONEXION DE LA OBRA,
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EN MEDIA TENSION TIPO TS2N, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ™" s
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1.00 PZA PAGO A SINDICATO POR DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALE
EMPLEADQOS EN LA OBRA

LUGAR, HORA Y FECHA:

EN EL MUNICIPIO DE JONOTLA, ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL DIA 21 DE = :

MAYO DE 2022, SE REUNIERON LOS C.C. ARQ. DAVID VALENTIN LEYTE, EN SU CARACTER DE.  \

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA., Y EL ING. RICARDO - \ ¥

RITA LOPEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA,
. PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE ELABORA EL PRESENTE FINIQUITO, RELATIVO AL CONTRATO DE LA OBRA
PUBLICA DENOMINADA: “AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA
COMUNIDAD INDIGENA DE TECPANTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JONOTLA,
PUEBLA” CONSISTENTE EN: 2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PCR 13:700,
INCLUYE; CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, USO DE GRUA HIAB
EN CAMION DE 12 TONELADAS PARA ACARREOS, Y LO NECESARIO PARA:'SW's,
CORRECTA INSTALACION, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PCR
INCLUYE; CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, USO DE GRUéf’ﬂib
EN CAMION DE 12 TONELADAS PARA ACARREOS, Y LO NECESARIO PARAY
CORRECTA INSTALACION, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PCR 9"
INCLUYE; CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, USO DE GRUA HIAB
EN CAMION DE 12 TONELADAS PARA ACARREOS, Y LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION, 2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN
TENSION TIPO TS2N, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION D
ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION TIPO VR2N, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 1.00 P
. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION TIPO VD2N, INCLU
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECRA
EJECUCION, 2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA BUSS CONEXION
ACOMETIDAS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 4.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE C
CLASE 15 KV CON ESLABON FUSIBLE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIEN
EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 235.00 M SUMINISTRO
INSTALACION DE CABLE SEMIAISLADO FORRADO CAL. 3/0, INCLUYE; MATERIAL, MANO
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 70.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR CAL 1/0, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OB
HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 2.00 PZ
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION TIPO POSTE 1TR2B10KVA, INCLUYE; MATER!
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI
2.00 PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDVEA, INCLUYE; MATERIAL, MAN
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 3.
PZAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE; MATERIAL, MANO
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 7.00 PZAS

JONOTLA, pyEs) 4

COL. CENTRO
CEL. 231 110 287,

C.P. 73800 TEZIUTLAN, P!

R.F.C. RGC170216L.13
TELJFAX: 01 231 31262 43

AV. JUAREZ No. 810 INT. 19

Mail: rigpoconstez@hotmail.com

TEZIUTLAN, S.A. DE C.V.

dencia, N°1 Colonia Centro, Tel (233) 317 0072
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SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDAS AEREAS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, 500 PZAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED DE 150 W EQUIPADO, INCLUYE; MATERIAL, -
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. -
1.00 PZA PAGO A CFE POR REVISION, AUTORIZACION, LIBRANZAS Y CONEXION DE LA OBRA, - \ N\
1.00 PZA PAGO A SINDICATO POR DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES A\ \
EMPLEADOS EN LA OBRA, EN LA LOCALIDAD DE EL TECPANTZINGO, MUNICIPIO DE JONOTLA,
PUEBLA; TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO No. MJP/03/9007/2022, G
. SUSCRITO CON EL CONTRATISTA RL GRUPO CONSTRUCTOR DE TEZIUTLAN S.A DE C.V, CON
UN MONTO TOTAL CONTRATADO DE § 568,889.46 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ML
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N.) IVA INCLUIDO; QUE PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ENTREGO LA FIANZA N° 3616-20298-7 POR
UN MONTO DE $ 56,888.95 (CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
95/100 M.N.), IVA INCLUIDO, DE AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V; QUE PARA GARANTIZAR
EL ANTICIPO DEL CONTRATO ENTREGO LA FIANZA N° 3616:20297-4 POR UN MON]
$ 170,666.84 (CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.
INCLUIDO, DE AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V; AS| COMO EN TERMINOS DEL A

A MUNICIPAL

20212024
JONOTLA, PUEBLA

PUEBLA

170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA, EXHIBIO LA GARANTIA NOMERO 3618+ 1 = 5 == =
20418-3 DE AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V POR EL CONCEPTO “GARANTIA DE mcros =N=2
OCULTOS". T ==

EN TERMINOS DEL ARTICULO 170 FRACCIONES VI, VII, VIIl Y X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REALIZA LA RELACION
DE ESTIMACIONES INDICANDO COMO FUERON EJECUTADOS LOS CONCEPTOS DE TRABAy§

EN CADA UNA DE ELLAS, Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR CADA UNOBE &% 2
o LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SENALANDO LG5S 2 2,2 2
CONCEPTOS GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE. 2 o=k
LW 2S
=28 5
; = 53

LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O D
SOBRECOSTO (En caso de aplicar)

TLA

G
TEZIUY

RUPO CONSTR
RFC
AV.JU

CEL. 231
s aat rlanoconstez@notmall.com

JELJFAX: 01 231 3126243

R.L.
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DATOS DE LAS ESTIMACIONES, (CUADROS DE ESTIMACIONES)
PAGO PERIODO
FACTURA GLOBAL 21 DE ABRIL DEL 2022 $ 568,889.46
031
COMPLEMENTO DE 22 DE ABRIL DEL 2022 $170,666.84 24X
ANTICIPO

COMPLEMENTO DE | DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2022
PAGO ESTIMACION

No. 1 (UNO)

TOTAL EJERCIDO CON L.V.A. ssaa,aam«.? \%

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, EN FAVOR DEL
“MUNICIPIO DE JONOTLA, ESTADO DE PUEBLA".

W
o & w
8. 7C &g
EBTE zo
Bsygss 3
. LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SEGUN CONTRATO, FUE EL DIA 22 DE ABRIL DEL zogg 5} 335 o5
Y DE TERMINACION EL DIA 21 DE MAYO DEL 2022. LA FECHA REAL DEL INICIO DE LGE & %égog
TRABAJOS FUE EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2022 , TENIENDO COMO FECHA DE TERMINAQO&‘. ¢ 3°8
REAL EL DIA 21 DE MAYO DEL 2022. o"{ R g?
®
CIERRE DEL ACTA. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO n§ ds
EVENTO SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DiA DE SU INICIO. OF o) &
EN ¢ 58
ou %
o |
@ E
[ %

dencia, N°1 Colonia Centro,

Tel (233) 317 0072
o postal 73530

E-MAIL: Jonotla2021-2024@hotmail.com
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NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR LA INSTANCIA EJECUTORA P CONTRATISTA

o

NS
ING. RICA \é%m LOPEZ
REPRESENYANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO

PreSipcnci MG RLGRUPO CONSTRUCTOR DE TEZIUTLAN
JONOTLA, PUEBLA R.L. GRUPO CONSTRUCTOR DE

TEZIUTLAN, S.A. DE C.V.

R.F.C. RGC170216L12
% AV. JUAREZ No. 810 INT, 1¢
COL. CENTRO
TES‘»TIC-‘-OS""g C.P. 73800 TEZIUTLAN, PUE.

TELJFAX: 01231 31262 43 CEL. 2311102372
Mall: rigpoconstez@hotmail.com

I I

Q-0F ING. MARYCARMEN HUERTA GOMEZ
N
AS PUBLICAS CONTRALOR MUNICIPAL
DIRECE iGH BE 'Egﬂ§ﬁ|
MUMEZAIPIO DE JONOTLA, PUEBLA JONOTL@ PgLA
§\Mmmmtm % w‘ze’
RIS M\
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
2021-2024
JONOTLA, PUEBLA
: déncia, N°1 Colonia Centro, Tel (233) 317 0072
2 o postal 73530

E-MAIL: Jonotla2021-2024@hotmail.com



